

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

## I.sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

a megrendelő neve: **KIK-FOR Kft.**  
székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J.krt.14.  
teljes jogú képviselője: Minda Imre László  
adószáma: 11031600-2-03  
számlaszáma: 11732002-20324548  
számlavezető pénzügyintézete: OTP Bank NyRt. Dél-Alföldi Régió  
kapcsolattartója: Losonczy László  
tel: 76/487-522  
e-mail: llaszlo@kikfor.hu

a továbbiakban mint **megrendelő,**

másrészről

a vállalkozó neve: **Farkas Építésziroda Kft.**  
székhelye: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u.37.  
teljes jogú képviselője: Dr. Farkas Gábor DLA  
cégjegyzék száma: 03-09-000602  
adószáma: 10434206-2-03  
számlaszáma: 10402506-25011959-000000000  
számlavezető pénzügyintézete: K&H Bank Zrt.  
kapcsolattartója: Dr. Farkas Gábor  
telefon: 76/506-045  
e-mail: f.iroda@externet.hu

továbbiakban mint Tervező között az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés tárgya

A „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt keretében a KIK-FOR Kft. által megvalósítandó projektelemekre (Kecskemét, Kéttemplomköz 1. (480/5 hrsz) szám alatti üzletsor (Kunság Volán iroda, Forrás Galéria, Naés vendéglátóegység) ajánlati felhívásban részletezett munkálataira, Kecskemét, Kéttemplomköz 1122 hrsz-ú ingatlanon az ajánlati felhívásban rögzített üzleteknél utcai portálcseré, a Kecskemét, Kéttemplomköz 1122 hrsz-ú ingatlanon lévő („volt Violin hangszerbolt”) üzlethelyiség vendéglátói funkció ellátására szolgáló belső átalakítása) vonatkozóan engedélyezési-kivitelezési tervek elkészítése, és építés közbeni tervezői művezetés tárgyában lefolytatott kiválasztási eljárás alapján, tervdokumentáció készítése a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívásban, dokumentációban és a nyertes ajánlatban meghatározott formai, minőségi és mennyiségi kritériumok szerint.

DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001

Támogatás elszámolására  
kénytelen volt

## 2. Előzmények

Megbízó 2014. április 4.-én tervezési szerződést kötött Megbízottal az 1. pontban részletezett tárgyban.

## 3. Tervezési szerződés módosítása

Felek a Tervezési Szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3. A munka kezdési határideje: Tervezési szerződés aláírásának napja

A munka befejezési határideje engedélyezési tervek esetében: 2014. április 30.

A munka befejezési határideje kiviteli tervek esetében:

*az építési engedélyek / örökségvédelmi hatósági engedélyek kiadásától számított 45 nap*

A munka befejezési határideje tervezői művezetés esetében: a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása.


Jelen Szerződés módosítás a Felek általi aláírása napján lép hatályba.

A Megbízási Szerződés, módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.


A Megbízási Szerződés módosítás a Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő és értelmezendő.

Jelen Megbízási Szerződés módosítás 2 oldalból áll, amelyeket a Felek elolvastak, együttesen értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják 4 db egymással szó szerint megegyező példányban.

Kecskemét, 2014. augusztus 27.

  
**KIK-FOR**  
INGATLANKEZELŐ  
ÉS FORGALMAZÓ KFT.  
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.  
3.  
KIK-FOR Kft.  
Képv: Minda Imre László  
Megrendelő

**F A R K A S**  
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.  
Szász: OKHS 10402506-25011959-00000000  
Adószám: 10431204-2-03

  
Farkas Építésziroda Kft.  
Képv: Dr. Farkas Gábor DLA  
Tervező

DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0001

Támogatás elszámolására  
benyújtásra került