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TERVEZESI SZERZODES

I.sz. modositas

mely 1étrej6tt egyrészrél

a megrendel neve: KIK-FOR Kft.

sz€khelye: 6000 Kecskemét, Csanyi J.krt.14.
teljes jogu képviseldje: Minda Imre Lészlo

addszama: 11031600-2-03

szdmlaszdma: 11732002-20324548
szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank NyRt. Dél-Alfoldi Régio
kapcsolattart6ja: Losonczy Lészl

tel: 76/487-522

e-mail: Naszlo@kikfor.hu

a tovabbiakban mint megrendeld,

masrészrél

a vallalkozé neve: Farkas Epitésziroda Kift.
székhelye: 6000 Kecskemét, Nagykérosi u.37.
teljes jogu képviselbje: Dr. Farkas Géabor DLA
cégjegyzék szama: 03-09-000602

addszéma: 10434206-2-03

szdmlaszdma: 10402506-25011959-00000000
szdmlavezetd pénzintézete: K&H Bank Zrt.
kapcsolattartoja: Dr. Farkas Gébor

telefon: 76/506-045

e-mail: firoda@externet.hu

tovabbiakban mint Tervezd kozott az alabbi feltételekkel.

1.

A szerz6dés targya

A ,,Szabadsig tér és kornyezetének funkciébdvité varosrehabilitdcidja” cimil projekt
keretében a KIK-FOR Kift. 4ltal megvaldsitando projektelemekre (Kecskemét, Kéttemplomkoz 1.
(480/5 hrsz) szam alatti iizletsor (Kunsdg Voldn iroda, Forrds Galéria, Naés vendéglatéegység)
ajanlati felhivasban részletezett munkdlataira,  Kecskemét, Kéttemplomkoz 1122 hrsz-i
ingatlanon az ajanlati felhivdsban rigzitett iizleteknél utcai portdlesere, a Kecskemét,
Kéttemplomkéz 1122 hrsz-u ingatlanon 1év8 (,volt Violin hangszerbolt”) iizlethelyiség
vendégldtdi funkcio elldtdsdra szolgdlé belsé dtalakitdsa) vonatkozéan engedélyezési-
kivitelezési tervek elkészitése, és épités kozbeni tervezdi miivezetés tdrgydban lefolytatott
kivalasztasi eljards alapjan, tervdokumentécié készitése a jelen szerz8dés elvilaszthatatlan
részét képezd ajanlati felhivdsban, dokumenticioban és a nyertes ajanlatban meghatrozott
formai, min6ségi és mennyiségi kritériumok szerint.
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2. Elézmények

Megbiz6 2014. 4prilis 4.-én tervezési szerzédést kotétt Megbizottal az 1. pontban részletezett
targyban.

3. Tervezési szerz6dés modositisa

Felek a Tervezési Szerz6dés 3. pontjét az alabbiak szerint médositjak:

3. A munka kezdési hatérideje: Tervezési szerz6dés alairdsanak napja
A munka befejezési hatérideje engedélyezési tervek esetébeﬁ: 2014. éprilis 30.
A munka befejezési hatérideje kiviteli tervek esetében:
az épitési engedélyek / orkségvédelmi hatdsdgi engedélyek kiaddsdtdl szémitott 45 nap

A munka befejezési hatdrideje tervezdi miivezetés esetében: a kivitelezési munkak miiszaki
dtadds-atvételi eljarasanak lezérésa.

Jelen Szerz8dés modositds a Felek 4ltali aléfrisa napjan 1ép hatélyba.

A Megbizasi Szerz8dés, médositassal nem érintett rendelkezései tovabbra is érvényesek és
hatdlyban maradnak.

A Megbizasi Szerz8dés médositds a Megbizési Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, azzal
egylitt kezelend és értelmezends.

Jelen Megbizasi Szerz6dés modositéds 2 oldalbél 4ll, amelyeket a Felek elolvastak, egylittesen
ertelmeztek, €s mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag alafrjak 4 db egymaéssal sz
szerint megegyez6 példanyban. ‘
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